株式会社長谷工コーポレーション　（仮称）港区港南四丁目29番5計画新築工事　4月　作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

作業内容	月・日	4/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
A・B棟屋上防水工事														アスファルト防水工事																		
A・B棟内装工事	内装下地工事			内装下地工事　8F～14F											内装下地工事　9F～14F									内装下地工事　10F～14F								
	内装仕上げ工事			内装仕上げ工事　2F～7F											内装仕上げ工事　2F～8F									内装仕上げ工事　2F～9F								
外装工事				11-12F　廊下-BAL　タイル吹付工事													13-14F　廊下-BAL　タイル吹付工事															
				妻壁　タイル吹付仕上げ工事																						足場解体工事（4/21～5/29）						
ピット式機械駐車場工事							根伐工事										捨型枠	捨てコン					基礎配筋					止型枠		耐圧コン	
インフラ工事														汚水配管																	
稼働予定表	作業員人数 （）内 誘導員	80 （1）	80 （1）	90 （1）	90 （1）		90 （1）	90 （1）		90 （1）	90 （1）			90 （1）	90 （1）	90 （1）	90 （1）	90 （1）	90 （1）		90 （1）	90 （1）	90 （1）	90 （1）	90 （1）	10 （1）		90 （1）	90 （1）	10 （1）	90 （1）	
	ラフタークレーン	0	0	0	0		0	0		0	0			0	0	0	0	0	1		1	1	1	1	1	0		1	1	0	1	
	生コン車 ポンプ車	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0		0 0	0 0			0 0	0 0	0 0	0 0	1 1	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	10 1	
	ダンプ	20	20	20	20		20	20		20	20			20	20	20	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	工事（搬入）車両（台）	8	8	8	8		8	8		8	8			8	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	0		8	8	0	8	
	バックホウ（稼働台数）	4	4	4	4		4	4		4	4			4	4	4	2	2	0		2	2	2	2	2	0		2	2	0	2	
騒音・振動が伴う作業日		有	有	有	有		有	有		有	有			有	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有	無		有	有	無	有	

作業について
作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。（雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。）
作業時間：８：００～１８：３０（前後３０分程度、準備・片付けとします。）

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。
工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がかからないように対応します。
搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。

ダンプ

バックホウ

ラフタークレーン