【品川キャンパス】

‘写真で見る’　国際混住寮（仮称）整備事業　工事進捗状況

本学キャンパスマップと建設予定地

◎撮影アングルごとの工事進捗状況は、写真又はマップ内の【➡】をクリックするとご覧いただけます。

【A】 国際交流会館からの視点

■工事の状況：山留工事（撮影日：R6.7.19）

【B】 工事現場事務所からの視点

■工事の状況：山留工事（撮影日：R6.7.19）

注：図中の「建設予定地」の位置及び敷地範囲は、厳密ではありませんのでご了承ください。



【C】 講義棟からの視点

■工事の状況：山留工事（撮影日：R6.7.19）

【E】 グラウンド東側からの視点

■工事の状況：山留工事（撮影日：R6.7.19）

【D】 グラウンド南側からの視点

■工事の状況：山留工事（撮影日：R6.7.19）

【品川キャンパス】 ‘写真で見る’　国際混住寮（仮称）整備事業　工事進捗状況

【A】 国際交流会館からの視点

①工事の状況：準備工事／ネットフェンス設置による建設予定地の仮囲い（撮影日：R6.4.8）

②工事の状況：重機による整地作業（撮影日：R6.5.14）

③工事の状況：重機による杭基礎工事（撮影日：R6.6.1）



④工事の状況：山留工事（撮影日：R6.7.19）

トップページに戻る

【品川キャンパス】 ‘写真で見る’　国際混住寮（仮称）整備事業　工事進捗状況

【B】 工事現場事務所からの視点

①工事の状況：重機による杭基礎工事（撮影日：R6.6.1）



②工事の状況：山留工事（撮影日：R6.7.19）



トップページに戻る

【品川キャンパス】 ‘写真で見る’　国際混住寮（仮称）整備事業　工事進捗状況

【C】 講義棟からの視点

①工事の状況：準備工事／ネットフェンス設置による建設予定地の仮囲い（撮影日：R6.4.8）

②工事の状況：重機による整地作業（撮影日：R6.5.14）

③工事の状況：重機による杭基礎工事（撮影日：R6.6.1）



④工事の状況：山留工事（撮影日：R6.7.19）

トップページに戻る

【品川キャンパス】 ‘写真で見る’　国際混住寮（仮称）整備事業　工事進捗状況

【D】 グラウンド南側からの視点

①工事の状況：準備工事／ネットフェンス設置による建設予定地の仮囲い（撮影日：R6.4.8）

②工事の状況：重機による整地作業（撮影日：R6.5.14）

③工事の状況：重機による杭基礎工事（撮影日：R6.6.1）

④工事の状況：山留工事（撮影日：R6.7.19）

トップページに戻る

【品川キャンパス】 ‘写真で見る’ 国際混住寮（仮称）整備事業 工事進捗状況

【E】 グラウンド東側からの視点

①工事の状況：準備工事／ネットフェンス設置による建設予定地の仮囲い（撮影日：R6.4.8）

②工事の状況：重機による整地作業（撮影日：R6.5.14）

③工事の状況：重機による杭基礎工事（撮影日：R6.6.1）



④工事の状況：山留工事（撮影日：R6.7.19）

トップページに戻る