株式会社長谷工コーポレーション　（仮称）港区港南四丁目29番5計画新築工事　6月　作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

作業内容	月・日	6/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
A棟基礎工事	鉄筋・型枠工事				1F型枠工事						PCセット			Z2スラブ配筋							返し枠					柱壁配筋	型枠建込			階段PC①	
	仮設・土工事																								足場盛上						
B棟基礎工事	鉄筋・型枠工事				Z2スラブ配筋						返し枠					柱壁配筋			型枠建込				階段PC①	PCセット			階段PC② 梁・スラブ配筋			
	仮設・土工事															足場盛上															
機械駐基礎工事	鉄筋・型枠工事																														
	仮設・土工事																														
生コン打設												B棟1Fコン											A棟1Fコン								
稼働予定表	作業員人数 （）内 誘導員		50 （1）	50 （1）	50 （1）	50 （1）	50 （1）			50 （1）	50 （1）	50 （1）	50 （1）	50 （1）			50 （1）	50 （1）	50 （1）	50 （1）	50 （1）			50 （1）	50 （1）	50 （1）	50 （1）	50 （1）			50 （1）
	ラフタークレーン		2	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1
	生コン車 ポンプ車		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			0 0	0 0	0 0	120 2	0 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			50 1	0 0	0 0	0 0	0 0			0 0
	工事（搬入）車両（台）		3	3	3	3	3			3	2	2	0	2			2	2	2	0	2			3	2	2	2	2			2
	バックホウ（稼働台数）		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0
騒音・振動が伴う作業日			無	無	無	無	無			無	無	無	有	無			無	無	無	無	無			有	無	無	無	無			無

ダンプ

ラフタークレーン

バックホウ

生コン車

ポンプ車

作業について
作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。（雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。）
作業時間：８：００～１８：３０（前後３０分程度、準備・片付けとします。）

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。
工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がかからないように対応します。
搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。