株式会社長谷工コーポレーション　（仮称）港区港南四丁目29番5計画新築工事　11月　作業予定表

現場代理人	工事担当	工事担当
石井	和田	稲村

作業内容	月・日	11/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
A・B棟	1-14F		内外装手直し工事							内外装手直し工事							内外装手直し工事							内外装手直し工事								
検査関係			建築確認・ＥＶ完了検査							社内竣工検査											内覧会設営												
					住宅性能竣工検査							共用部 施主検査																					
北側インフラ工事			資器材搬出							資器材搬出														資器材搬出								
					整地							整地														整地								
稼働予定表	作業員人数		30	30	30	30	30	30		30	30	30	30	30	30		30	30	30		30	30		30	30	30	30	30	30		30	
	（）内 誘導員		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)		(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	
	ラフタークレーン		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	
	生コン車		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	
	ポンプ車		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	
	ダンプ		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	
	工事（搬入）車両（台）		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0		0	
	バックホウ（稼働台数）		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1		1	
騒音・振動が伴う作業日			有	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有	有		有	有	有		有	有		有	有	有	有	有	有		有	

作業について
作業日：上記の内容で作業を進めさせていただきます。（雨天や作業の進捗によって日程が変更になる場合があります。）
作業時間：８：００～１８：３０（前後３０分程度、準備・片付けとします。）

作業に応じて、重機のエンジン音・作業の際の振動などがございます。
工事現場の出入口に交通誘導員を配置し、通行人・通行車両等にご迷惑がかからないように対応します。
搬入車両台数は、状況により変更になる場合があります。


ダンプ


バックホウ



ラフタークレーン